RADA GMINY
Wisznia Mata

UCHWALA Nr VII/XXXV/275/17
RADY GMINY WISZNIA MALA
z dnia 25 pazdziernika 2017 .
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
i urzadzen kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej na lata 2017-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz.
U.z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), Rada Gminy Wisznia

Mata uchwala, co nastepuje:

§1
Uchwala sie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, bedgcych w posiadaniu Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0. 0. w Wiszni

Matej na lata 2018-2021 w brzmieniu stanowigcym zatacznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Wisznia Mata.

§3
Traci moc uchwata nr VII/XXIl/166/16 Rady Gminy Wisznia Mata z dnia 31 sierpnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzenn wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni

Matej na lata 2016-2018.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogtoszeniu na tablicy ogloszet w Urzedzie Gminy

Wisznia Mata.
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RADA GMINY

Wisznia Mata _
Zatacznik do Uchwaty nr

VIIIXXXV/275/17
Rady Gminy Wisznia Mata

Z dnia 25 pazdziernika

2017r.
WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU | MODERNIZACJI
URZADZEN WODOCIAGOWYCH
| URZADZEN KANALIZACYJNYCH BEDACYCH W POSIADANIU PRZEDSIEBIORSTWA
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z 0.0. W WISZNI MALEJ NA LATA 2017-2021

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz.
328) oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
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Spis tresci:

Informacja o Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji

Obecny i planowany zakres ustug wodociggowych — kanalizacyjnych
Planowane przedsiewziecia rozwojowo — modernizacyjne

Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie Sciekéw
Sposéb finansowania planu
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1. INFORMACJA O WIELOLETNIM PLANIE ROZWOJU | MODERNIZACJI URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Obowigzek sporzadzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j.t. Dz. U. z
2017 r., poz. 328, zwanej dalej ,ustawg”).

Zgodnie z ustawg plan ten okresla:

planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,

przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne w poszczegolnych latach,

przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie wody oraz wprowadzanie $ciekdw,

nakfady inwestycyjne w poszczegdinych latach,

sposoby finansowania planowanych inwestyciji.

Plan opracowuje przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, uwzgledniajac swoje
uwarunkowania techniczne i ekonomiczne dziatalnosci.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy ,Przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest zobowigzane zapewni¢ realizacje budowy i rozbudowy urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych, ustalonych przez gmine w studium uwarunkowar
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji’.

Nie zwalnia to gminy z realizacji ich zadan w tym zakresie i nie oznacza to takze
przeniesienia tych zadan na przedsiebiorstwo. Zobowigzuje natomiast przedsiebiorstwo do
realizacji zadah ze $rodkéw bedacych w jego posiadaniu i ponadto wyszczegoélnionych w
uchwalonym planie.

Urzadzenia wodociagowe, ktérych rozwdj i modernizacje nalezy zamiesci¢ w planach,
zgodnie z art. 2 pkt 16 ustawy to: ujecia wdéd powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujgce cisnienie wody.

Urzadzenia kanalizacyjne — to sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i
oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie sciekow.

Niniejszy plan modernizacji i rozwoju urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych jest
zgodny z kierunkami rozwoju Gminy Wisznia Mata okreslonymi w studium uwarunkowan i
kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
$ciekow.

Plan jest konieczny do planowania wydatkéw modernizacyjno-inwestycyjnych i
uwzglednienia ich przy ustalaniu niezbednych przychodéw, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2 i
4 ustawy.

Realizacja planu pozwoli na podniesienie jakosci ustug $wiadczonych przez
Przedsiebiorstwo w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania
Sciekow, optymalizacje kosztow, stworzenie lepszych warunkéw rozwoju Gminy oraz poprawe
jakosci srodowiska gminy.

Plan ma charakter otwarty i jest sukcesywnie aktualizowany i korygowany, w przypadku
zmian uzasadniajgcych takg koniecznos¢.
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2. OBECNY | PLANOWANY ZAKRES UStUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

Dziatalno$¢ Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej, poza
przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow,
okreslona zostata:

— aktem zatozycielskim spétki z dn. 27.12.2012 r., poprzedzonym Uchwatg nr
VI/XXIV/205/12 z dnia 28 listopada 2012 r Rady Gminy Wisznia Mata w sprawie utworzenia
spotki oraz w sprawie upowaznienia do zawarcia aktu zatozycielskiego spotki,

— regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw przyjetym uchwatg nr
VI/XXX/268/13 RADY GMINY WISZNIA MALA z dnia 29 maja 2013 r. (ogtoszonym dnia
17 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzedowym Wojewédztwa Doinoslgskiego nr 3764), oraz

— zezwoleniem Woéjta Gminy Wisznia Mata z dn. 28.06.2013 r. na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzanie sciekéw. (Decyzja nr GF.7002.3.2013)
Woéjta Gminy Wisznia Mata z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia zezwolenia
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekéw
na terenie Gminy Wisznia Mata).

Przedsiebiorstwo prowadzi swojq dziatalnos¢ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
i zbiorowego odprowadzania $ciekdéw na terenie Gminy Wisznia Mata.

Spotka prowadzi ww. dziatalno§¢ za pomocag urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych, bedacych w jego posiadaniu. Wedtug Umowy Spdtki (podstawowym)
przedmiotem jej dziatalnosci jest:

1) pobér, uzdatnianie i dostarczanie wody (36002),

2) odprowadzanie i oczyszczanie Sciekéw (37002),

3) zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne (38112),

4) dziatalno$¢ zwigzana z rekultywacjg i pozostata dziataino$¢ ustugowa zwigzana z
gospodarka odpadami (39002).

Gtéwnymi klientami PGK sg mieszkarncy Gminy, tj. odbiorcy indywidualni, a takze instytucje
i firmy majgce swoje siedziby w granicach administracyjnych Gminy.

Spétka zaopatruje w wode mieszkancéw miejscowosci: Malin, Mienice, Strzeszow,
Ozorowice, Wysoki Kosciot, Ligota Piekna, Wisznia Mata, Pierwoszéw, Machnice,
Piotrkowiczki, Szewce, Psary, Szymanéw, Krzyzanowice, Kryniczno, Rogoz. Scieki odbierane
sg z miejscowosci: Wisznia Mata, Ligota Piekna, Strzeszéw, Wysoki Kosciét za pomocg sieci
kanalizacyjnej, ponadto $cieki dowozone sa na oczyszczalnie sciekdw wozami asenizacyjnymi
przez podmioty prowadzace dziatalno$é gospodarcza.

Na dzien 30 wrzesnia 2017 roku Spétka podpisata 17 uméw z osobami posiadajacymi
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie oprézniania zbiornikéw bezodptywowych
i transport nieczystosci ciektych.

Spétka na 30 wrzesnia 2017 roku posiadata 3552 klientéw indywidualnych, ktérym
dostarczata wode i od ktorych odbierata $cieki w tym 731 klientéw indywidualnych, od ktérych
odbierata $cieki za pomoca kanalizacji sanitarne;j.

2.1. ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE

W zakresie zbiorowego dostarczania wody, Spétka eksploatuje ponizsze ujecia wéd
podziemnych:

a) Psary - 3 studnie gtebinowe,

b) Kryniczno - 2 studnie gtebinowe ,

c) Wisznia Mata - 5 studni gtebinowych.
Wydobywane wody podziemne wymagajg uzdatniania, dlatego tez woda z uje¢ wodd
podziemnych doptywa rurociggiem do stacji uzdatniania wody, gdzie poddawana jest
procesom odzelaziania, odmanganiania oraz dezynfekgiji.
Istniejgce ujecia dla wodociggu Wisznia Mata zapewniajg w petni zaspokojenie
zapotrzebowania obstugiwanych mieszkancéw miejscowosci w wode wodociggowa. Na
wodociggach Psary i Kryniczno wystepuja okresowe braki w zaopatrzeniu w wode
mieszkancédw miejscowosci zaopatrywanych z tych wodociggéw. Dzieki potgczeniu systemu



wodociggowego Gminy na odcinku Malin-Kryniczno istnieje mozliwosci dostawy wody dla
mieszkancéw m. Kryniczno i Rogoz z uje¢ wodociggu Wisznia Mata.

Woda z wodociggéw dociera do ok. 9000 mieszkancéw gminy. Mieszkancy pojedynczych
zabudowan na terenie gminy korzystajg ze studni indywidualnych.

Spoétka eksploatuje ponizsze urzadzenia sieci wodociggowej:

1) Stacja Uzdatniania Wody w Machnicach — obiekt po gruntownej modernizacji w 2011 roku,
zaopatruje w wode mieszkancow wsi Wisznia Mata, Machnice, Wysoki Kosciét, Ligota
Piekna, Piotrkowiczki, Mienice, Pierwoszéw, Malin, Strzeszéw, Ozorowice i Szewce,
wydajnosé ujecia Qmax = 109,5 m¥h.

Stacja Uzdatniania Wody w Psarach - obiekt z 1993 roku, dwukrotnie modernizowany
(1997 i 2012 r.), zaopatruje w wode Psary, Szymanéw i Krzyzanowice, wydajnos¢ ujecia -
40 m3h.

Stacja Uzdatniania Wody w Krynicznie - obiekt z 1993 roku, zaopatruje w wode Kryniczno
i Rogoz, wydajnos¢ ujecia - 15 m¥h.

4) sieé wodociggowa o dtugosci 119,2 km

5) przytacza wodociggowe w liczbie 2864 szt.

2)

3)

Dtugos¢ posiadanej sieci wodociggowej:

WODOCIAG DLUGOSC
Wisznia Mata 82,1 km
Kryniczno 11,1 km
Psary 26,0 km
Razem 119,2 km

Podzial sieci wodociggowej w zaleznosci od materiatu, z jakiego jest wykonana:
a) rury PE, PVC - ok. 80 %
b) rury stalowe - ok. 5 %
c) rury zeliwne - ok. 15%

Wiek sieci wodociggowej

11-20 lat
ok. 35 %

Do 10 lat
ok. 15 %

Powyzej 20 lat
ok. 50 %

Zapotrzebowanie w wode w okresie letnim (czerwiec-lipiec-sierpien):

Zapotrzebowanie w wod

WODOCIAG ZAPOTRZEBOWANIE
Wisznia Mata ok. 1040 m®/d
Kryniczno ok. 115 m¥/d,

Psary ok. 650 m*/d

Razem ok. 1805 m3/d

€ w pozostatym okresie:

Jakos§¢ wody pitnej nadzorowana jest przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Trzebnicy a badania laboratoryjne préobek wody zlecane sg SGS Polska sp. z 0.0. z Pszczyny.

WODOCIAG ZAPOTRZEBOWANIE
Wisznia Mata ok. 900 m®/d
Kryniczno ok. 90 m¥d,

Psary ok. 420 m%/d

Razem ok. 1410 m®/d




Sprawozdania z badan bakteriologicznych i fizyko-chemicznych prébek wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, z ostatnich dwdch lat pokazujg, iz woda surowa ze wszystkich ujeé
wody na terenie gminy oraz woda pitna dostarczana do odbiorcéw spetnia wymagania
dotyczace wskaznikéw fizyko-chemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. 2015 poz. 1989), ktére to rozporzadzenie
dokonuje wdrozenia przepiséw dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

2.2. ZBIOROWE ODPROWADZANIE SCIEKOW

Réwnorzednym przedmiotem dziatalnosci Spoétki jest odbidr, oczyszczanie i odprowadzanie

wod zuzytych - Sciekow.

Dziatalnos¢ w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciekéw prowadzona jest w

oparciu o ponizsze urzadzenia:

1) mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow w Strzeszowie przy ul. Lipowej 1a, o
przepustowosci Qo = 500 m*/d wraz z automatyczna stacja zlewna $ciekéw dowozonych
typu kontenerowego FEKO + (rok prod. 2012) oraz przepompownig giéwna,

2) przepompownie $ciekdéw (5):

a) Strzeszoéw (ul. Ozorowicka, ul. Osiedlowa),
b) Wisznia Mata (ul. Strzeszowska, ul. Szkolna),
c) Ligota Piekna (ul. Gtéwna).

d) sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 36,7km.
e) przytacza kanalizacyjne w liczbie 745 szt.

Podziat kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od materiatu, z jakiego jest wykonana:
PVC-200 - kanalizacja sanitarna

PVC-160 - przykanaliki sanitarne

Wiek sieci kanalizacyjnej

Do 10 lat 11-20 lat Powyzej 20 lat

ok. 60 % ok. 39 % ok. 1%

(Bloki w Strzeszowie - dawniej
Spétdzielnia Mieszkaniowa)




1)

3. PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE

Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizaciji:
a) urzadzen wodociggowych
b) urzadzen kanalizacyjnych
Wykonanie wyzej wymienionych zadan pozwoli Spétce na realizacje strategicznych celow,
jakimi sg:
— modernizacja istniejgcej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej,
— rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy,
— oczyszczanie $ciekéw zgodnie z normami polskimi i Unii Europejskiej,
— poprawa stanu srodowiska naturalnego.

Ad. a
a) Przedsiewzigcia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urzadzen wodociggowych

1.

UJECIA WODY

W okresie objetym planem niezbedne s3 ponizsze inwestycje dotyczace rozbudowy i
modernizacji ujeé¢ wody :
STACJA UZDATNIANIA WODY W PSARACH

a.

remont budynku SUW (realizacja w 2018 r.) — obejmie pomieszczenia hali filtrow i
pomieszczenia chlorowni, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku wraz z
remontem elewaciji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa garazu na agregat
pradotwérczy. Ostatni remont Stacji obejmowat czes¢ technologiczng, bez biezacego
remontu pomieszczen SUW. Dlatego ze wzgledu na srodowisko wilgotne (hala filtrow)
i agresywne (chlorownia) nalezy uzupetni¢ ubytki tynku i farby w w/w pomieszczeniach.
remont betonowego zbiornika retencyjnego o poj. V=100 m3(realizacja w 2018 r.)
— w wyniku dziatania warunkéw atmosferycznych na elewac;ji istniejacego zbiornika
retencyjnego wystapity uszkodzenia dachu zbiornika tj. pokrycia i obrébek blacharskich
oraz elewaciji zbiornika. W/w prace nalezy wykonaé w celu zabezpieczenia stropu i $cian
budynku przed dalszg degradacjg lub zniszczeniem oraz ze wzgledow estetycznych.
wymiana lub remont pomp gitebinowych (realizacja w 2018 r.) — w celu unikniecia
awarii zestawoéw pompowych, ktére pozyskujg wode ze studni gtebinowych, nalezy
okresowo dokona¢ przegladu w/w urzadzen. W zwigzku z powyzszym przewidziano na
rok 2016 przeglad i weryfikacje stanu posiadanych pomp gtebinowych. Dodatkowo w
celu zapewnienia bezpieczenstwa dostaw wody z SUW Psary przewiduje sie zakup 1
szt. zapasowego zestawu pompowego w celu szybkiej wymiany uszkodzonego
urzgdzenia.

Likwidacja istniejacych stalowych zbiornikéw retencyjnych o poj. 2x50 m3 i
budowa nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. V=200 m3
(realizacja w 2019 r.) — SUW Psary posiada 3 zbiorniki retencyjne, 1 szt. wykonana
jest z zelbetu, 2 szt. wykonane ze stali. Z uwagi na ciggty rozwdj m. Szymanéw, Psary,
Krzyzanowice, ktére zasilane sg z SUW Psary, konieczne jest zwiekszenie zapasu
retencyjnego zbiornikéw na SUW Psary. Budowa nowych zbiornikéw i modernizacja
SUW Psary realizowana bedzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe nr
645/17 z dn. 03.08.2017r. wydanej przez Staroste Trzebnickiego.

wymiana rurociagow ttocznych na SUW Psary (przewidziana realizacja na 2017 r.)
— istniejgce rurociagi ttoczne wykonane sg z PVC i wykonane zostaty w 1993 r., dlatego
w celu wyeliminowania mozliwosci wystgpienia awarii zachodzi konieczno$é¢ ich
wymiany na rurociggi PEHD taczone metoda zgrzewania.

modernizacja i rozbudowa urzadzen technologicznych SUW Psary — w celu
polepszenia jako$ci uzdatnianej wody przewidziano modernizacje czesci urzgdzen
technologicznych (odzelaziacze z 1993 r.) na nowe o lepszej wydajnosci.

montaz systemu wizualizacji (realizacja w 2018 r.) — obecnie SUW Psary nie posiada
systemu wizualizacji co utrudnia i wydluza czas usuwania ewentualnych awarii



powstatych na obiekcie. Montaz systemu monitoringu (wizualizacji) umozliwi skrécenie
czasu usuwania usterek.

Rozbudowa oraz modernizacja w w/w zakresie bedzie realizowana na podstawie

decyzji o pozwoleniu na budowe nr 645/17 z dn. 03.08.2017r. wydanej przez Staroste

Trzebnickiego

2) STACJA UZDATNIANIA WODY W KRYNICZNIE:

a. remont budynku SUW (do realizacji w 2018 r.) SUW wymaga biezacych napraw
elewaciji oraz pokrycia dachu budynku.

b. remont zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej (realizacja w 2018 r.) - SUW
Kryniczno posiada 2 zbiorniki retencyjne, wykonane z zelbetu. Wnetrze okresowo
nalezy oczyscié i zabezpiecza¢ antykorozyjnie powtoka dopuszczong do kontaktu z
wodag pitna.

C. wymiana zasuw osiowych na terenie SUW (realizacja w 2017 r.) —biezgca wymiana
armatury zainstalowanej na terenie SUW w celu polepszenia funkcjonalnosci i
poprawnosci dziatania Stacji;

d. montaz systemu wizualizacji (realizacja w 2019 r.) — obecnie SUW nie posiada
systemu wizualizacji co utrudnia i wydluza czas usuwania ewentualnych awarii
powstatych na SUW-ie (przerwy w dostawie wody). System monitoringu (wizualizacii)
spowoduje skrécenie czasu naprawy ewentuainych usterek.

3) STACJA UZDATNIANIA WODY WYSOKI KOSCIOL

a. zaprojektowanie i budowa komory pomiarowej dla SUW (realizacja w 2018 r.) w
celu prawidtowego i doktadnego pomiaru wody uzdatnionej przesytanej z SUW Wysoki
Kos$cidt do miejscowosci: Wisznia Mata, Ligota Piekna, Malin, Strzeszéw, Ozorowice,
Szewce przewiduje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie komory pomiarowej potgczonej
z systemem monitoringu Stacji Wysoki Kosciét;

b. wymiana przewodoéw zasilajacych pompy (projekt do realizacji w 2018 r., wymiana
przewodoéw na rok 2018) — w trakcie ostatniej modernizacji stacji nie dokonano
wymiany przewoddw zasilajgcych pompy gtebinowe, w celu wyeliminowania awarii
zasilania elektrycznego pomp gtebinowych niezbedne jest wykonanie nowej linii
kablowe;.

PowyZzsze zadania maja na celu poprawe jakosci wody, zabezpieczenie ciggtosci dostaw wody
oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy urzadzen wodociggowych znajdujacych sie na Stacjach
Uzdatniania Wody.

2. Sieci wodociggowe

W ramach inwestycji do korica roku 2018 planuje sie:

a) Rozbudowa i modernizacja sieci w m. Strzeszéw - przebudowa magistrali
wodociggowej Dn 250 mm z przylgczami na odcinku od DK 5 do ul. Osiedlowej w
Strzeszowie (dtugos¢ ok. 1700 m) oraz budowa sieci wodociggowej rozdzielczej
PEHD Dn 125 mm SDR17 PE100 PN10 w ul. Ogrodowej o dtugosci ok. 860 m oraz
rozdzielczej PEHD Dn 110 mm SDR17 PE100 PN10 w ul. takowej o dt. ok. 240 m

Istniejaca magistrala wodociggowa od m. Wisznia Mata w kierunku m. Szewce zaopatruje w

wode miejscowosci: Wisznia Mata, Strzeszéw, Ozorowice i Szewce. Rurocigg zostat

wykonany z zeliwa szarego, co w okresach zimowo-wiosennych powoduje czeste awarie
wodociggowe, a co za tym idzie przerwy w dostawie wody do w/w miejscowosci. Dodatkowo
cze$¢ magistrali biegnie wzdtuz prywatnych dziatek mieszkancéow gminy w bezposredniej
bliskosci zabudowan, co w przypadku wystgpienia awarii rurociggu moze powodowaé
uszkodzenia zabudowy dziatek. Dlatego konieczna jest przebudowa rurociggu na dtugosci ok

1700 m. Ponadto, budowa nowej sieci w ul. Ogrodowej i L.akowej pozwoli na podniesienie

zapewnienie odpowiedniego ci$nienia i wydajnosci wody w sieci wodociggowej zasilajacej

miejscowosci Strzeszéw, Ozorowice, Szewce. Ponadto w przypadku wystapienia awarii na
gtéwnej nitce sieci wodociggowej biegnacej w ul. Lipowej, wystapi mozliwos¢ zasilenia

miejscowosci w/w miejscowosci poprzez ukiad pierscieniowy biegnacy w ul. Ogrodowej i

t.akowej w Strzeszowie, co pozwoli w czasie usuwania awarii wodociggu na zmniejszenie
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obszaru wytaczenia sieci wodociggowej i ciggtos¢ dostawy wody dla obszaréw nie objetych
awaria.

b) potaczenie wodociagu Psary z wodociagiem Wisznia Mata — Inwestycja pozwoli na
awaryjne zasilanie miejscowosci na wodociggu grupowego Psary z wodociggu Wisznia
Mata, wplynie na polepszenie cisnienia wody w m. Psary.

c) potaczenie wodociagu Rogoz-Kryniczno z wodociagiem Wisznia Mala w m. Szewce
z wodociggiem Wisznia Mata — Inwestycja pozwoli na awaryjne zasilanie m. Szewce,
Ozorowice, Strzeszéw od strony wodociggu grupowego Rogoz-Kryniczno.

d) budowa sieci wodociggowej na odcinku Psary-Wroctaw (Widawa) wraz z
infrastruktura towarzyszaca - ETAP | C-etapy |, Il, II” (realizacja zadania - 2017 — 2018
r.) - sie¢ wodociggowa bedzie petni¢ funkcje tranzytowa, uzupetniajgc zasoby wodne stacji
uzdatniania wody w Psarach. Zrédtem zasilania bedzie istniejaca magistrala wodociggowa
Zlokalizowana na skrzyzowaniu ulicy Cholewkarskiej z Sutowskg we Wroctawiu. Dlugosé
sieci wodociggowej Dn 160 mm PEHD SDR17 PE100 — ok. 2100 m
Realizacja ww. inwestycji planowana jest z udziatem $rodkéw UE i $rodkéw NFOSIGW
- w | kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w/w projektu z Funduszu Spéjnoéci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

e) budowa sieci wodociggowej w m. Machnice (realizacja zadania — 2018 r.) — inwestycja
umozliwi dostawe wody do istniejgcych budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na dz.
nr 29/1, 18/6, 18/9-13 w m. Machnice. Dlugos¢ sieci wodociggowej Dn 90 mm PEHD
SDR17 PE100 - 176,80 m
W [l kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach operacji typu
,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

f) przejmowanie sieci od inwestoréw prywatnych — w zwigzku z dokonywana rozbudowa
sieci wodociggowej przez inwestoréw prywatnych zaktada sie przejmowanie sieci

g) wymiana armatury — hydrantéw i zasuw — biezgca konserwacja sieci wodociggowej
polegajaca na wymianie niesprawnych zasuw osiowych i przytgczeniowych oraz
hydrantéw ppoz.

h) modernizacja i rozbudowa systemu odczytu - wymiana wodomierzy i montaz
nakiadek do zdalnego odczytu

zaklada sie montaz ok. 3000 szt. nasadek elektronicznych na wymienione wodomierze, ktére

dokonujg bardzo doktadnego pomiaru poboru wody. Spétka przewiduje montaz w/w nasadek

u wszystkich Klientéw Spétki do roku 2019, co pozwoli na odczyt elektroniczny.

Ad. b
Przedsiewziecia rozwojowo-modernizacyjne w zakresie urzadzen kanalizacyjnych:
1. Sieé kanalizacyjna
W zakresie modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej planowana jest :
1) Modernizacja przepompowni $ciekow: PS 1 Wisznia Mata, PS 2 Wisznia Mata, PS 6
Strzeszow, PS 7 Strzeszow, w zakresie:
a) wymiany prowadnic rurowych, zaworéw zwrotnych i zasuw odcinajagcych na
przepompowniach $ciekéw PS-1, PS-2 — ETAP | (realizacja zadania - 2017 r.)
b) wymiany prowadnic rurowych, zaworéw zwrotnych i zasuw odcinajacych na
przepompowniach §ciekéw PS-3, PS-7 - ETAP Il (realizacja zadania — 2021 r.)
W zwigzku z ciagta eksploatacjg przepompowni $ciekéw oraz z uwagi na agresywne warunki
panujgce w zbiornikach przepompowni, armatura sanitarna oraz stalowe elementy konstrukgji
wyposazenia zbiornikéw ulegly znacznemu zuzyciu. Wymiana w/w elementéw zapewni ciagta




i niezawodng prace przepompowni oraz umozliwi brygadzie kanalizacyjnej tatwy montaz pomp
i obstuge zasuw odcinajacych.

¢) Wymiana 2 szt. pomp zatapialnych do $ciekéw na przepompowniach PS-1, PS-3

(realizacja zadania — 2019 r.)

Pompy zainstalowane na przepompowniach $ciekéw znajdujg sie w ztym stanie technicznym
(zuzyte tozyska silnika, wytarty korpus ostony wirnika), a takze pracuja na niewystarczajacych
parametrach (mata wydajnos¢ pompy), z uwagi na wyeksploatowane wirniki, ponadto zakup
nowych pomp do Sciekéw zwiekszy niezawodno$¢ pracy przepompowni oraz zmniejszy
prawdopodobienstwo wystgpienia awarii na sieci kanalizacji sanitarnej spowodowanej
nieprawidtowg praca urzadzen.

2) Przebudowa rurociagu ttocznego Dn 150 mm - Strzeszéw, ul. Osiedlowa, ul. Lipowa

(realizacja zadania — 2016 — 2018 r.)
Przebudowa rurociggu ttocznego jest konieczna z uwagi na powazng korozje materiatu (stal),
z ktérego wykonany jest istniejgcy rurociag ttoczny. W latach poprzednich na sieci ttocznej
wystepowaty awarie, ktore mogly zagrazaé sSrodowisku naturalnemu z uwagi na
niekontrolowany wyciek sciekow bytowych do profilu glebowego. Modernizacja rurociaggu
tlocznego ograniczy wyzej opisane zagrozenie, zmniejszy prawdopodobienstwo wystapienia
awarii oraz zapewni ciggto$¢ pracy sieci tlocznej transportujgcej $cieki na oczyszczalnie
$ciekow w Strzeszowie.

W | pétroczu 2016 r. opracowana zostata dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzje
o pozwolenie na budowe, natomiast roboty budowlane dla w/w inwestycji planuje sie
rozpocza¢ w 2017 r.

Realizacja ww. inwestycji planowana jest z udziatem $rodkéw UE i srodkéw WFOSIGW -
w |l kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewédztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Doinoslgskiego 2014-2020 wspéifinansowany ze
Srodkow Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3) Renowacja kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie, obejmujaca:
a) Renowacja/wymiana studzienek kanalizacyjnych na terenie przepompowni
Sciekéw PS6 w Strzeszowie przy ul. Osiedlowej (realizacja zadania - 2017 r.)

Studzienki kanalizacyjne zlokalizowane na terenie przepompowni $ciekéw odbierajg $cieki
bytowe doptywajgce grawitacyjnie kanatem §ciekowym z blokéw oraz ci$nieniowo
z potudniowo-zachodniej czesci Strzeszowa.

Szybko postepujaca korozja studzienek moze by¢ przyczyng powaznej awarii (zapadniecie
sie studzienki) na kanalizacji sanitarnej, uniemozliwiajac swobodny przeptyw $ciekéw, dlatego
konieczna jest ich renowacja lub wymiana ze wskazaniem na studzienki tworzywowe (tj.: PP,
PE) cechujgce sie catkowitag odpornoscig na korozje siarczanowa. Montaz nowych studzienek
zapewni gwarancje ciggtosci odbioru Sciekow.

b) renowacje/wymiane studzienek oraz rur kanalizacyjnych na sieci kanalizacyjnej

w Strzeszowie - bloki (ul. Lipowa, ul. Osiedlowa) — (realizacja zadania — 2018 -
2020r.)

Powazna korozja siarczanowa betonowych kinet przeptywowych studzienek
kanalizacyjnych jest przyczyng licznych awarii (zatory) na kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie
(osiedle). Zniszczone betonowe kinety w wyniku korozji siarczanowej, posiadajg nieregularne
ksztatty (zagtebienia), ktére ograniczajg swobodny przeptyw $ciekéw i zatrzymujg w kinecie
wieksze czesci state zawarte w $ciekach bytowych.

4) Budowa systemu gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Wroctaw - Psary,
Szymanéw i Krzyzanowice:

a) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI

SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI PSARY GMINA WISZNIA MALA- ETAP IA PSARY
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WSCHODNIE, ETAP IB PSARY ZACHODNIE, ETAP |IV- ETAP IV
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PP-1 (realizacja zadania: 2017 — 2019 r.)
Przewidywany zakres rzeczowy robét obejmuje tgcznie budowe okoto 17,2 km sieci
kanalizacyjnej (w tym okotlo 6,2 km metodg bezwykopowa) oraz budowe dwdch
przepompowni Sciekow.

b) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU PSARY- WROCLAW
(WIDAWA) WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ETAP IC- ETAPY |, I,
Il,” (realizacja zadania — 2017 — 2018 r.)

— Dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — ok. 1400,0 m

— Dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — ok. 59,0 m

c) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCIACH KRZYZANOWICE | SZYMANOW, GMINA
WISZNIA MALA- ETAP Il | ETAP lll WRAZ Z USUNIECIEM KOLIZJI Z LINIA
ENERGETYCZNA NN 0,4kv ORAZ UKLADEM ODWODNIENIA DROGI W UL.
LOTNICZEJ W SZYMANOWIE (realizacja zadania 2018 — 2021r.)

Przewidywany zakres robét obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekéw w
miejscowosci Krzyzanowice i Szymanéw o dlugosci okoto 17 km,
przepompownie $ciekow- 4 szt.

- przebudowe linii elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV w ul. Lotniczej
w m. Szymanow - usuniecie kolizji z projektowang kanalizacjg sanitarng - na
dtugosci okoto 1,1 km

- przebudowe uktadu odwodnienia ul. Lotniczej w Szymanowie o dtugosci okoto
0,9 km (usuniecie kolizji z projektowang kanalizacjg sanitarng)

Scieki bytowo-socjalne powstajagce na obszarze miejscowosci Psary, Szymanoéw
i Krzyzanowice obecnie sg odprowadzane do indywidualnych zbiornikow bezodptywowych,
a nastepnie wywozone na gminng Oczyszczalnie Sciekéw.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej umozliwi odprowadzenie $ciekow bytowo-
socjalnych powstajgcych na obszarze przedmiotowych miejscowosci.

Budowa w/w systemu odprowadzenia $ciekéw obejmie swym zasiegiem istniejaca
infrastrukture oraz tereny przewidziane do zabudowy w okresie perspektywicznym. Scieki
bytowe beda doptywaly siecia kanalizacyjng oraz bedg dowozone wozami asenizacyjnymi na
tranzytowg przepompownie $Sciekéw zlokalizowang w miejscowosci Psary, skad zostang
przettoczone do kanalizacji sanitarnej miasta Wroctaw, a nastepnie odprowadzane systemem
grawitacyjno-ttocznym na Wroctawska Oczyszczalnie Sciekéw.

Realizacja w/w zadania pozwoli uregulowa¢ gospodarke &ciekowg oraz wplynie
pozytywnie na srodowisko naturalne i warunki bytowe mieszkarncéw w/w miejscowosci.

Realizacja ww. inwestycji planowana jest z udziatem $rodkéw UE i $rodkéw NFOSIGW
- w | kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w/w projektu z Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pigknej i czesci Malina, gm. Wisznia
Mata — ETAP II: (podetap | — ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Wisniowa, Polna,
Stawowa), (realizacja zadania - 2017 — 2019 r.) — Scieki bytowe powstajace w
potudniowej czesci m. Ligota Piekna sa obecnie odprowadzane i gromadzone w
zbiornikach bezodptywowych. W/w sposéb postepowania (gromadzenie w zbiornikach) ze
Sciekami oraz ograniczony dostep do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej wplywa
negatywnie na $rodowisko naturalne oraz zmniejsza szanse na rozwoj w/w wsi.

Majac na uwadze powyzsze, budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej umozliwi zrownowazony rozwdj obszaru wiejskiego, przytagczenie istniejgcych
oraz w okresie perspektywicznym nowych nieruchomosci do przedmiotowej sieci
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kanalizacyjnej, a takze wplynie na poprawe warunkéw bytowych mieszkancow
i zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru wiejskiego.

— Dtlugo$é sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej — ok. 493,8 m

— Dtlugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 200 mm — ok. 2241,0 m

— Dftugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn 160 mm — ok. 453,0 m

— Liczba ttoczni $ciekéw - 1 szt.
W Il kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslgskiego o dofinansowanie niniejszego zadania w ramach operacji typu

,Gospodarka wodno-$ciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji zwiazanych z

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym

inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”’ objetego Programem Rozwoju

Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

6) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wisznia Mata — obiekt I, lll,

a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Strzeszowskiej w miejscowosci

Wisznia Mata — obiekt Il (realizacja zadania 2017-2018 r.)
b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przy Debie w miejscowosci
Wisznia Mata — obiekt lll (realizacja zadania 2017-2018 r.)

Planowana inwestycja ma na celu przytgczenie nowych nieruchomosci do sieci kanalizacii
sanitarnej i likwidacje istniejacych zbiornikow bezodptywowych na przedmiotowym obszarze.
Realizacja w/w zadania poprawi warunki bytowe obecnych mieszkancow oraz wplynie
pozytywnie na srodowisko naturalne.

Realizacja ww. inwestycji planowana jest z udziatem $rodkéw UE i $rodkéw WFOSIGW -
w Il kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewo6dztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotfinansowany ze
Srodkéw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7) Dostawa specjalistycznego wozu ss3aco-pluczacego do czyszczenia sieci
kanalizacyjnych oraz ciagnika z przyczepa do obstugi systemu gospodarowania
osadami na oczyszczalni Sciekéw w Strzeszowie - (realizacja zadania 2017-2018 r.)

Powyzszy zakup ma na celu:

a) usprawni¢ prace obstugi oczyszczalni $ciekdéw przy usuwaniu awarii (zatoréw) na sieci
kanalizacyjnej oraz biezgcej eksploatacji sieci kanalizacyjnej tj.: czyszczenie zbiornikow
przepompowni sciekéw i kanatéw (Dn 160 mm — 400 mm) na sieci kanalizacji sanitarnej.

b) umozliwi¢ przewoz ustabilizowanych komunalnych osadéw sciekowych do docelowego
miejsca ich zagospodarowania oraz usprawni¢ prace zwigzane z gospodarka osadowa.

Realizacja ww. inwestycji planowana jest z udziatem srodkéw UE i $rodkéw WFOSIGW -
w |l kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewodztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 wspéffinansowany ze
srodkéw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszéw, ul. Mienicka - (realizacja zadania
2020r.)
W ramach inwestycji planuje sie budowe ok. 250 m sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana
inwestycja ma na celu przytgczenie istniejgcych nieruchomosci zlokalizowanych na obszarze
aglomerac;ji Wisznia Mata do sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Oczyszczalnia sciekow
Planuje sie:
1) rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni $ciekéw w Strzeszowie w formule zaprojektuj
i wybuduj (realizacja zadania - 2017 - 2018 r.), w zakresie:
a. CZESC MECHANICZNA
a) Rozbidrka istniejgcej zlewni nieczystosci ptynnych i komory rozpreznej,
b) Zmiana lokalizacji automatycznej stacji ziewnej,
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c) Budowa komory rozpreznej,

d) Budowa drugiego ciggu oczyszczania mechanicznego z zastosowaniem sita
zblokowanego z piaskownikiem o przepustowosci Q=20 dm3/s,

e) Remont istniejgcego sita zblokowanego z piaskownikiem o przepustowosci Q=22
dm?/s,

f) Budowa nowej pompowni Sciekow,

g) Przebudowa istniejgcej pompowni $ciekéw na zbiornik i pompownie osadéw
dowozonych z oczyszczalni przydomowych,

h) Budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci ok. 600m3

b. CZESC BIOLOGICZNA

a) Budowa dwéch ciagdéw komér osadu czynnego,

b) Budowa dwéch osadnikéw podtuznych, poziomych ze zgarniaczem mechanicznym,

¢) Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego zblokowanej z reaktorami
biologicznymi i osadnikami wtérnymi,

d) Przebudowa stacji dozowania srodkéw chemicznych — w budynku technicznym,

e) Budowa nowego koryta pomiarowego sciekdéw oczyszczonych,

f) Przebudowa/rozbidrka istniejacej pompowni osadu,

g) Przebudowa stacji dmuchaw,
h) Budowa nowego koryta pomiarowego sciekéw oczyszczonych,
i) Remont wylotu do odbiornika.
c. CZESC OSADOWA
a) Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu ,,KTSO” posadowionej na fundamencie
istniejgcego bloku,
b) Budowa stacji odwadniania osadu.
Ogolny zakres przebudowy/rozbudowy:
— wymiana istniejgcej prasy tasmowej do odwadniania osadéw wraz instalacja,
— budowa stacji polielektrolitu,
— budowa petne;j linii higienizacji i granulacji z silosem V=30m?,
c) Budowa magazynu osadow odwodnionych (obiekt zadaszony).
d. INFRASTRUKRURA TECHNICZNA
a) Przebudowa budynku technicznego oraz budowa budynku stacji odwadniania
osadu,
b) Przebudowa drég, placéw, chodnikdw i ogrodzen,
¢) Budowa wagi samochodowej najazdowej.

Planowana inwestycja podniesie sprawno$¢é oczyszczania, umozliwi optymalizacje
prowadzenia proceséw technologicznych oraz poprawi jako$¢ oczyszczanych $ciekow,
doprowadzajgc do spetnienia wymaganych przepisami prawa parametrow.

Ponadto, projektowany zbiornik retencyjny umozliwi gromadzenie nadwyzki $ciekéw
naptywajacych z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni $ciekéw. W okresie pogody mokrej
podczas intensywnych opaddéw deszczu, objetos¢ naplywajacych nieczystosci ptynnych
znacznie przekracza wartosci projektowe oczyszczalni, co wptywa negatywnie na procesy
oczyszczania.

Realizacja ww. inwestyciji planowana jest z udziatem $rodkéw UE i $rodkéw WFOSIGW -
w Il kwartale 2017 r. zostata podpisana umowa z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa
Dolnoslaskiego o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 wspéifinansowany ze
$rodkow Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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4. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE ZUZYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE
SCIEKOW
Spétka planuje w zakresie racjonalizowania zuzycia wody:

1) wprowadzenie systemu monitoringu uje¢ wody, przepompowni $ciekow i
oczyszczalni

monitoring zapewni mozliwo$¢ szybszego reagowania na powstate awarie i wplynie na

szybkos¢ ich usuwania

2) modernizacje i przebudowe sieci wodociagowych (rozbudowa sieci w Strzeszowie)
celem zmniejszenie strat wody,

3) wymiang¢ wodomierzy w zwiazku z obowiazkiem legalizacji wynikajacym z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
prawnej kontroli metrologicznej przyrzadow pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29 z p6zn.
Zmianami)

Proces zaktada wymiane ok. 3000 szt. wodomierzy na wodomierze z nasadkg elektroniczna,

ktére dokonujg bardzo doktadnego pomiaru poboru wody. Od 2014 r. wymieniono wodomierze

w m. Psary, Szymanéw, Krzyzanowice, Rogoz , Kryniczno, Strzeszéw, Wisznia Mata. Do

konnca roku 2016 zostang wymienione w m. Ligota Piekna i Malin. Umowa zawarta z

wykonawcg przewiduje wymiane wodomierzy u wszystkich Klientéw Spétki do korica roku

2017, nastepnie montaz naktadek i odczyt elektroniczny.

4) montaz wodomierzy u odbiorcéw rozliczanych dotychczas w sposéb zryczattowany.
Obecnie na terenie gminy pozostaje 85 odbiorcow, u ktérych rozliczanie zuzycia wody
nastepuje na podstawie norm okreslonych w przepisach, a nie przy uzyciu wodomierza.

Po dokonanej analizie, Spotka zaktada, iz u 50 % odbiorcéw mozliwy jest montaz zestawu
wodomierzowego. Docelowo zaklada sie wprowadzenie opomiarowania przy pomocy
wodomierzy wszystkich istniejgcych przytaczy wodociggowych, w kilkudziesigciu przypadkach
wymaga to jednak przebudowy przytaczy lub konieczny jest montaz elektrozaworéw.

5) W zakresie racjonalizowania wprowadzania $ciekéw Spétka planuje kontrole w celu
wykrycia podiaczen instalacji deszczowej nieruchomosci do kanalizacji sanitarnej
Wody opadowe zrzucane s3 do kanalizacji sanitarnej przez witascicieli nieruchomosci,

poprzez wykonywanie nielegalnych podtgczen urzadzen odwadniajgcych teren nieruchomosci
do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to znaczne wzrosty przeptywu s$ciekow w kanalizaciji
podczas opaddw lub wiosennych roztopéw i tym samym gwattownym zmianom ulega przeptyw
Sciek6w w oczyszczalni $ciekdéw, co mocno zaburza proces technologiczny. Spétka bedzie
podejmowac dziatania zmierzajgce do ograniczenia, a docelowo wyeliminowania tego
zjawiska. Dokonywane beda kontrole nieruchomosci i weryfikacja istniejgcych przytaczy
kanalizacyjnych. Mozliwe do przeprowadzenia sg takze kontrole wybranych odcinkéw
kanalizacji przy uzyciu generatora dymu, ktére jednoznacznie wskazujg istniejace wigczenia
odwodnien nieruchomosci do kanalizacji sanitarnej.

W 2015 roku zakupiono wytwornice dymu, urzadzenie stuzgce do wykrywania nielegalnych
podtgczen kanalizacji deszczowej, dzieki prowadzonym kontrolom przytaczy kanalizacyjnych
przy uzyciu tego sprzetu ujawniono nielegalne przytgczenie nieruchomosci do sieci kanalizacji
sanitarne;.

6) Kontrole sieci kanalizacyjnej pod wzgledem niezawodnosci przesytu.
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5. SPOSOB FINANSOWANIA PLANU

Finansowanie inwestycji zawartych w Wieloletnim Planie w latach 2016-2018 oparte jest
na planowanych dochodach Przedsigbiorstwa pochodzacych z optat za wode i $cieki
zagwarantowanych ustawg, w wysokosci niezbednych przychodéw na przedsiewziecia
rozwojowe i modernizacyjne.

Ponadto w montazu finansowym ztozono pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych.

Spétka pozyskata dofinansowanie inwestycji pn. ,Budowa systemu gospodarki wodno —
$ciekowej w aglomeracji Wroctaw — Psary, Szymanéw, Krzyzanowice” ze srodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020.

Natomiast dla inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekédw w
Strzeszowie wraz z uporzadkowaniem gospodarki wodno — Sciekowej w gminie Wisznia Mata”
pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Dolnosiaskiego 2014-2020 wspéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na pokrycie wktadu wtasnego dla realizacji ww. inwestycji Spotka planuje uzyskaé kredyt
bankowy.

Spétka zamierza réwniez korzysta¢ ze $rodkow Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Planowany zakres inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych wraz z opisem sposobu ich
finansowania znajduje sie w zataczniku.-
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M
Uzasadnienie do uchwaty
Rady Gminy Wisznia Mata
w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzagdzert wodociggowych i urzadzen

kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni

Matej na lata 2017-2021

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdéw naktada na
Rade Gminy obowigzek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego prowadzgcego na terenie Gminy dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekow.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej opracowato plan rozwoju i
modernizacji urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedacych w jego posiadaniu na lata
2018-2021. Przedktadany dokument jest kontynuacja i aktualizacjg wczesniejszej uchwaty Rady Gminy
z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urzadzen wodociggowych i urzgdzen kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Wiszni Matej na lata 2016-2018. Z uwagi na fakt, iz planowane
przez Rzad RP zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow,
bedace konsekwencjg wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne, z duzym prawdopodobieristwem
zostang wprowadzone w najblizszym czasie, Spétka musi posiadac¢ aktualny plan rozwoju i modernizacji
urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych bedgcych w jego posiadaniu na lata 2018-2021,
gdyz na tej podstawie zostanie sporzgdzony wniosek taryfowy, ktéry zgodnie z planowanymi przepisami
bedzie obowigzywat przez trzy lata.

Plan spetnia wymogi okreslone w art. 21 ust. 2 wyzej powotanej ustawy. Zadania wymienione
w planie sg zgodne z kierunkami rozwoju Gminy. Plan jest zgodny réwniez z ustaleniami zawartymi w
zezwoleniu wydanym Spétce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzania sciekdw przez Wojta Gminy, zapisami miejscowych plandéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy oraz Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Rozwoju Gminy.

W zwiazku z powyzszym podjecie przedmiotowej uchwaty uznaje sie za uzasadnione

igaca Okl






